

- договорам от 22.10.2014 №4, 20.11.2014 №5, 11.12.2014 №7, заключенному с ООО "Карат" на ремонт дорог д.Алексеевка, стоимостью 93 370,16 руб., 99 693,13 руб., 2 936,31 руб. соответственно;
- договору от 02.06.2014 №51, заключенному с Лебяжинским ДРСУ ОАО "Башкиравтодор", на текущий ремонт дорог (искусственные неровности дорог) стоимостью 98 000,40 руб.

В результате произведенного визуального осмотра выполненных Лебяжинским ДРСУ ОАО "Башкиравтодор" работ в соответствии с актом приемки выполненных работ от 04.06.2014 №53-18 установлено, что:

а) на всех искусственных неровностях дорог отсутствует разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,4 м.;

б) размеры искусственных неровностей дорог не соответствуют размерам, отраженным в отчетной документации (6 x 3), по ниженазванным улицам:

- Центральна возле дома № 20 (4,3 x 3,15), № 6 3,65 x 3,15);
- Почтовая (возле магазина "Байрам") - (3,25x4,5);
- переулок возле детского сада (2 шт) - отсутствуют;
- Центральная возле дома № 63 (5 x0,67), №58 - отсутствует, № 73 -(3,2 x 5,6), 118 - (3,8 x 4), №65- (0,9 x5,15);
- Мира возле дома № 33 - (4,35 x 3,1), №18 - (6,1 x 3,1);
- Российская возле дома №1 (4,8 x 3,1);
- Кооперативная возле дома №7 - отсутствует;

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом пересчета стоимости фактически выполненного объема, сумма завышения составила **49 363,9 руб. (50,4%)**.

Согласно отчету об исполнении бюджета СП Алексеевский сельсовета за 2014 год муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан профинансированы расходы на сумму 492 928,0 руб. на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия нижеперечисленных дорог д.Алексеевки, в соответствии с заключенными договорами:

- от 30.10.2015 №02, заключенному с ООО "Крэдо-Гарант" на ремонт асфальтового покрытия по ул. Центральная от д.№46 до №50 и ул.Почтовая д.Алексеевка, стоимостью 98 427,0 руб.;
- от 30.10.2015 №05, заключенному с ООО "Крэдо-Гарант" на ремонт асфальтового покрытия по ул. Центральная от д.№63 до №65 д.Алексеевка, стоимостью 98 871,0 руб.;
- от 30.10.2015 №03, заключенному с ООО "Крэдо-Гарант" на ремонт асфальтового покрытия по ул. Интернациональная от д.№52 до №54 д.Алексеевка, стоимостью 98 623,0 руб.;
- от 30.10.2015 №01, заключенному с ООО "Крэдо-Гарант" на ремонт асфальтового покрытия по ул. Дружбы д.Алексеевка, стоимостью 98 880,0 руб.;
- от 30.10.2015 №04, заключенному с ООО "Крэдо-Гарант" на ремонт асфальтового покрытия по ул. Центральная от д.№55 до №57 д.Алексеевка, стоимостью 98 127,0 руб.