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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2020 ГОДУ
	№ п/п
	Этап реализации
	Сроки реализации этапа

	1. 
	Объявление старта конкурсного отбора.
Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий
	14.10.2019 г.

	2. 
	Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований
	16.10.2019 – 30.10.2019 г.

	Контрольная точка
Завершены обучающие мероприятия для ОМСУ
	30.10.2019 г.

	3. 
	Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ)
	15.10.2019 – 30.11.2019 г.

	4. 
	Участие сотрудников ЦИГИ в мероприятиях с населением (выборочно в соответствие с предоставленными графиками)
	15.10.2019 – 30.11.2019 г.

	Контрольная точка
Завершены все итоговые собрания
	30.11.2019 г.

	5. 
	Подготовка конкурсной документации (формирование конкурсной заявки в соответствие с требованиями, прохождение проверки достоверности сметной стоимости, если необходимо), заполнение заявки в ИСУ, проверка конкурсной документации в ИСУ
	02.12-2019 г. – 28.02.2020 г.

	Контрольная точка
Все заявки полностью проверены в ИСУ и одобрены для очной сдачи печатных форм
	[bookmark: _GoBack]28.02.2020 г.

	6. 
	Прием конкурсной документации (в соответствие с графиками)
	02.03.2020 – 02.04.2020 гг.

	7. 
	Оценка конкурсных заявок, формирование рейтингов
	03.04.2020 – 20.04.2020 гг.

	Контрольная точка
Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 году
	21.04.2020 г.

	8. 
	Подготовка и принятие  распоряжения о выделении субсидии победителям
	21.05.2020 г.

	9. 
	Доведение лимитов бюджетных обязательств до МО
	В течение 3 рабочих дней с момента выхода распоряжения

	10. 
	Заключение соглашений
	В течение 20 рабочих дней с момента выхода распоряжения

	11. 
	Предоставление субсидий бюджетам МО
	В соответствии с установленными сроками

	12. 
	Проведение конкурентных процедур
	Июнь-июль 2020 г.

	13. 
	Проведение ремонтно-строительных работ
	Июль-август 2020 г.

	14. 
	Открытие объектов
	Август-сентябрь 2020 г.

	15. 
	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 гг.
	До декабря 2020 года, выборочно согласно графикам
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