

Фактическая площадь ремонта асфальтового покрытия по ул. Центральная с.Алексеевка от дома №46 до дома №50 составила 146 м², тогда как в соответствии с актом приемки выполненных работ на оплату представлена площадь ремонта 198,6 м², стоимостью работ 98 427,0 руб. С учетом пересчета фактической стоимости выполненных работ завышение стоимости выполненных работ составило **26 068,0 руб.**

Фактическая площадь ремонта асфальтового покрытия по ул. Центральная с. Алексеевка от дома №63 до дома №65 составила 15 м², тогда как в соответствии с актом приемки выполненных работ на оплату представлена площадь ремонта 199,5 м², стоимостью 98 871,0 руб. С учетом пересчета фактической стоимости выполненных работ завышение стоимости составило **91 436,0 руб.**

Фактическая площадь ремонта асфальтового покрытия по ул. Интернациональная с.Алексеевка от дома №52 до дома №54 составила 108 м² 199м², стоимостью 98 623,0 руб. С учетом пересчета фактической стоимости выполненных работ завышение стоимости составило **45 099,0 руб.**

Фактическая площадь ремонта асфальтового покрытия по ул.Дружба с.Алексеевка составила - 88 м², , тогда как в соответствии с актом приемки выполненных работ на оплату представлена площадь ремонта - 110 м². стоимостью 98 880,0 руб. С учетом пересчета фактической стоимости выполненных работ завышение стоимости составило **19 776,0 руб.**

Фактическая площадь ремонта асфальтового покрытия по ул.Центральная от дома №55 до дома №57 с. Алексеевка составила - 62 м², тогда как в соответствии с актом приемки выполненных работ на оплату представлена площадь ремонта дорог - 198 м², стоимостью 98 127,0 руб. С учетом пересчета фактической стоимости выполненных работ завышение стоимости составило **67 359,4 руб.**

Всего общая сумма завышения стоимости выполненных работ за проверяемый период составила **481 465,3 руб.**

Кроме этого, выборочная проверка показала, что при наличии факта превышения расходов бюджета СП Алексеевский сельсовет над собственными доходами, часть дотационных денежных средств поступившая в СП Алексеевский сельсовет на выравнивание бюджетной обеспеченности, направляется на материальное стимулирование сотрудников администрации, сверх утвержденного фонда оплаты труда.

Так, утвержденный план по собственным доходам на 2015 год составил 4 007,7 тыс.руб., а уточненный - 4060,7 тыс.руб. Перевыполнение по собственным доходам составило всего 53,0 тыс.руб.

В то время, как в 2015 году плановые затраты на заработную плату сельского поселения составили 2 184, 7 тыс.руб. Согласно уточненным данным затраты увеличились на 1 655,6 тыс.руб. и составили 3 840, 3 тыс. руб., в состав которой вошла в том числе материальная помощь, выделенная по распоряжениям главы администрации сельского поселения в сумме 1 949,4 тыс. руб. За проверяемый период 2016 года, материальная помощь,